

## 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN (CES FELIPE II)

### 10.1. Cronograma de implantación de la titulación

#### Curso 2009–2010:

- Implantación de estudios correspondientes a los semestres I y II del grado en Traducción e Interpretación para el que aquí se solicita verificación.

| May 09 | Jun 09 | Jul 09 | Sep 09 | Oct 09 |  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|        |        |        |        |        | Seminario de puesta en común, y confección de los programas de las materias y asignaturas.   |
|        |        |        |        |        | Confección y publicación de horarios.  |
|        |        |        |        |        | Confección y publicación de orientaciones para estudiantes de nuevo ingreso.   |
|        |        |        |        |        | Pruebas específicas de acceso para estudiantes de nuevo ingreso, convocatoria de julio.  |
|        |        |        |        |        | Proceso de matriculación de estudiantes de nuevo ingreso.  |
|        |        |        |        |        | Proceso personalizado de equivalencia y adaptación del actual plan de estudios al de Graduado en Traducción e Interpretación.  |
|        |        |        |        |        | Pruebas específicas de acceso para estudiantes de nuevo ingreso, convocatoria de septiembre.   |
|        |        |        |        |        | Proceso de matriculación para estudiantes de nuevo ingreso (plazo de sept.) y para los procedentes del actual plan de estudios de Licenciado en Traducción e Interpretación. |
|        |        |        |        |        | En su caso, resolución de conflictos en la matrícula.  |
|        |        |        |        |        | Reunión general de orientación para estudiantes de nuevo ingreso.  |
|        |        |        |        |        | Comienzo de las clases.  |

#### Observaciones:

- En los cursos sucesivos, se establecerá similar cronograma para los estudios correspondientes a los semestres III y IV, V y VI, VII y VIII.
- Para el proceso personalizado de equivalencia y adaptación del actual plan de estudios de Licenciado al de Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación, se creará una Comisión para la Adaptación, presidida por el Director del Centro o persona en quien delegue, compuesta por la Coordinadora de Traducción e Interpretación, el Jefe de Estudios y dos profesores; esta

misma Comisión resolverá también en primera instancia las eventuales reclamaciones que pudieran producirse.

## CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL GRADO EN LA FACULTAD DE FILOLOGÍA DE LA UCM

La implantación se realizará curso a curso, según el siguiente cronograma, que incluye también el calendario de extinción de los estudios CM en el CES Felipe II:

| Curso     | Grado UCM-Fac.de Filología<br>Implantación |    |    |    | Grado UCM-CES Felipe II<br>Extinción |                                |      |      |
|-----------|--|----|----|----|--------------------------------------|--------------------------------|------|------|
|           | 2014-2015                                  | 1° |    |    |                                      | 1° solo<br>para<br>repetidores | 2°   | 3°   |
| 2015-2016 | 1°   | 2° |    |    | (1°)                                 | (2°)                           | 3°   | 4°   |
| 2016-2017 | 1°   | 2° | 3° |    | (1°)                                 | (2°)                           | (3°) | 4°   |
| 2017-2018 | 1°   | 2° | 3° | 4° |                                      |                                | (3°) | (4°) |
| 2018-2019 |  |    |    |    |                                      |                                |      | (4°) |

Los cursos especificados con fondo coloreado son los que se impartirán presencialmente cada año. Aquellos del CES-Felipe II que aparecen entre paréntesis serán cursos abiertos exclusivamente para la realización de exámenes a aquellos alumnos que tengan asignaturas pendientes. Dichos alumnos podrán matricularse de tales asignaturas sin docencia presencial en el CES-Felipe II siguiendo el calendario expresado en la Tabla de Implantación.