

10. Calendario de implantación

10.1. Cronograma de implantación de la titulación

ACCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	PLAZOS
Elaboración y aprobación de la propuesta de plan de estudios	Junta de Centro		29/06/12
Remisión de la documentación a la Comisión de Estudios de Posgrado e la Universidad de Vigo	Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea	Recogida de alegaciones	
Difusión de la solicitud a la Comunidad Universitaria	Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea	Recogida de alegaciones	
Revisión de la propuesta de plan de estudios e informe	Comisión de Estudios de Posgrado	Informe de viabilidad	
Emisión de informe favorable sobre la propuesta de plan de estudios	Consello Galego de Universidades		
Aprobación de la propuesta de plan de estudios	Consello Galego de Universidades		
Emisión de informe sobre la propuesta de plan de estudios	Consello Galego de Universidades		
Emisión de informe sobre la propuesta de plan de estudios	ANECA		Fecha aproximada 30/05/13
Constitución de la Comisión Académica y aprobación del reglamento de régimen interno	Centro Comisión académica		Mayo 2013
Difusión del master y guía de la Titulación	Centro Comisión académica		Desde mayo 2013
Preinscripción	Centro Comisión académica		Julio 2013
Matricula	Centro Comisión		Julio 2013

	académica		
Inicio de docencia del Máster Universitario	Centro Comisión académica		Septiembre 2013